

П Л А Н/ ОТЧЕТ
выполнения ремонтных работ в 2023 году жилого фонда АО "УЖХ"
в рамках текущего ремонта кровли

№, №	Адрес	№ кв.	Вид работ	кол-во	Дата
	МЖД - ЖЭУ-1				
	Библиотека		кровля	3	21.01.2023
	Библиотека		кровля	2	30.03.2023
	М. Бирюзова д. 2а	под.2	вор.кров.	3	07.04.2023
	М. Бирюзова д. 2	172	кровля	37	28.03.2023
	М. Бирюзова д. 2	п.3	кровля	6	17.11.2023
	М. Бирюзова д. 2	п.1	кровля	6	21.11.2023, 11.2023
	М. Бирюзова д. 4	20	кровля	13	31.08.2023
	М. Бирюзова д. 4	57	кровля	13	01.09.2023
	М. Бирюзова д. 4	58	кровля	16	22.11.2023
	М. Бирюзова д. 8		воронки	1	12.05.2023
	М. Бирюзова д. 8	37, 40	кровля	23	12.07.2023
	М. Бирюзова д. 8	17,18, 40	кровля	32	18.07.2023
	М. Бирюзова д. 8	58		16	07.08.2023
	М. Бирюзова д. 20		вор.	1	20.03.2023
	М. Бирюзова д. 20	58, 18	кровля	34	10.04.2023
	М. Бирюзова д. 20	38	кровля	23	12.04.2023
	М. Бирюзова д. 20	40	кровля	20	30.08.2023
	М. Бирюзова д. 20	60	кровля	14	25.09.2023
	М. Бирюзова д. 24, кор.2	84	кровля	3	02.08.2023
	М. Бирюзова д. 28 цветы	М.Цветы	вор.	1	06.04.2023
	М. Бирюзова д. 28 цветы		кровля	34	13.04.2023
	М. Жукова, д. 1А	34	кровля	12	14.09.2023
	М. Жукова, д. 1А	маш. пом.3	кровля	15	18.09.2023
	М. Жукова, д. 10	17	кровля	82	30.03.2023
	М. Жукова, д. 12	20	кровля	5	07.12.2023
	М. Жукова, д. 13	17, 18	кровля	15	06.02.2023
	М. Жукова, д. 14	34	КРОВЛЯ	21	20.04.2023
	М. Жукова, д. 14	65	КРОВЛЯ	12	21.04.2023
	М. Жукова, д. 14	65	КРОВЛЯ	5	09.11.2023
	М. Жукова, д. 17	77	кровля	21	02.06.2023
	М. Жукова, д. 17	20	навес над бал.	5	28.08.2023
	М. Жукова, д. 17	20, 80	кровля	11	18.09.2023
	М. Жукова, д. 33	37,38,60,80	кровля	34	20.07.2023
	М. Жукова, д. 33	40	кровля	3	29.12.2023
	М. Жукова, д. 41	37,38	кровля	17	17.04.2022
	М. Жукова, д. 41	37, 40	кровля	12	19.04.2022
	М. Жукова, д. 41	20	кровля	3	03.07.2023
	М. Жукова, д. 41	78	кровля	12	03.08.2023
	М. Жукова, д. 41	37, 19,20	кровля	5	08.11.2023
	М. Жукова, д. 41	19,2	кровля	8	17.11.2023
	М. Жукова, д. 43	60, 78	кровля	23	24.04.2023
	М. Жукова, д. 45	50	кровля	20	23.03.2023

	М.Жукова, д.45	49	кровля	21	07.04.2023
	М.Жукова, д.45	17,48,49	кровля	62	12.05.2023
	М.Жукова, д.45	35	кровля	20	27.06.2023
	М.Жукова, д.47	МОП 2	кровля	20	23.03.2023
	М.Жукова, д.47	60	кровля	33	23.10.2023
	М.Жукова, д.49	коз.мус.	кровля	5	12.09.2023
	М.Жукова, д.49	коз.под.	кровля	12	11.11.2023
	ул. Садовая, д.24	коз.п.№3	кровля	5	13.04.2023
	ул. Садовая, д.24	коз.п.№3	кровля	12	07.06.2023
	ул. Садовая, д.24	п.3,2.	кровля	32	31.10.2023
	ул. Садовая, д.26	78, 79	кровля	7	20.07.2023
	ул. Садовая, д.26	78	кровля	3	20.07.2023
	ул. Садовая, д.26	78	кровля	3	25.10.2023
	ул. Северная, д.4	коз.под.	мет.	12	02.06.2023
	ул. Северная, д.4	коз.под.	мет.	3	13.07.2023
	ул. Северная, д.6	83	кровля	34	27.03.2023
	ул. Северная, д.14	92	кровля бал	10	24.03.2023
	ул. Северная, д.16	95	маш.пом. Кр.	24	16.11.2023
	ул. Северная, д.24	107	кровля	1	01.08.2023
	ул. Северная, д.24	коз.под.	кровля	13	17.08.2023
	ул. Северная, д.24	99	кровля	11	12.09.2023
	ул. Северная, д.36	д сад	вор.	3	12.05.2023
	ул. Северная, д.36	моп.3	кровля	6	09.10.2023
	ул. Северная, д.46	39	кровля	19	11.10.2023
	ул. Северная, д.48	78	кровля	11	30.03.2023
	ул. Северная, д.48	19	кровля	21	26.09.2023
	ул. Северная, д.50	39	кровля	12	18.07.2023
	ул. Северная, д.62	67	кровля	15	11.07.2023
	ул. Северная, д.62	68	кровля	21	22.09.2023
	ул. Северная, д.64	99	кровля	12	08.02.2023
	ул. Северная, д.64	98, 118	кровля	13	20.03.2023
	ул. Северная, д.64	119	кровля	16	30.03.2023
	ул. Северная, д.64	138	вор.	3	12.05.2023
	ул. Северная, д.64	159	кровля	10	22.05.2023
	ул. Северная, д.64	98, 99	кровля	32	27.09.2023
	Л.Новоселовой, д.10,к.2	137	кровля	11	05.06.2023
	Л.Новоселовой, д.10,к.2	137	кровля	12	03.07.2023
	Л.Новоселовой, д.10,к.1	66,67,65	кровля		06.06.2023
	Л.Новоселовой, д.11	142,144	кровля вор.	3	15.02.2023
	Л.Новоселовой, д.10а		отм.	13	07.06.2023
	Л.Новоселовой, д.10а	65	кровля	5	12.10.2023
	Л.Новоселовой, д.10а	65	кровля	12	08.11.2023
	Л.Новоселовой, д.15	17, 18	кровля	21	28.09.2023
	Л.Новоселовой, д.15	35	кровля	12	04.10.2023
	ул. Неделина, д.5	80,81	кровля	5	01.08.2023
	ул. Неделина, д.5	80	кровля	7	10.10.2023
	ул. Неделина, д.5	маш.пом.	кровля	5	31.10.2023
	ул. Неделина, д.5	маш.пом.	кровля	20	14.11.2023

Можайское шоссе д.23	17	кровля	12	02.08.2023
ул. Молодежная, д.16	72	кровля, воронки	12	26.09.2023
МЖД - ЖЭУ-5				
ул. Крылова, д.1	177,178	кровля	23	20.07.2023
ул. Говорова, д.8	маш.пом.3	кровля	12	20.07.2023
ул. Говорова, д.8	102	кровля	17	02.08.2023
ул. Говорова, д.8	п.1,2	коз.	8	31.10.2023
ул. Говорова, д.8	33	балкон	4	09.11.2023
ул. Говорова, д.8а	207, 208	кровля	30	01.08.2023
Ново-Спортивная, д.16,к.2		кровля	4	12.10.2023
Ново-Спортивная, д.18,к.2	коз.под.	кровля	22	02.05.2023
Ново-Спортивная, д.18,к.1	коз.под.	кровля	12	01.06.2023
Ново-Спортивная, д.20,к.1	коз.под.	кровля	19	02.05.2023
Ново-Спортивная, д.16 к.2	маш.пом.3	кровля	12	04.08.2023
ул. Говорова, д.8а	коз.под.	кровля	21	10.04.2023
ул. Говорова, д.38	коз.под.2,3	кровля	32	09.06.2023
ул. М.Крылова, д.1	35,36,72,106	кровля	37	06.07.2023
МЖД - ЖЭУ-6,7				
Вокзальная, д.9	106,70,69	кровля	21	27.04.2023
Вокзальная, д.9	213,214,215,216	кровля	29	25.04.2023
Вокзальная, д.9	33	кровля	10	25.01.2023
Вокзальная, д.9	216	кровля	20	03.08.2023
Вокзальная, д.9	70	кровля	21	20.09.2021
Вокзальная, д.9	МОП 4	кровля	3	06.10.2023
Вокзальная, д.9	МОП 4, 70	кровля	3	10.10.2023
Вокзальная, д.9	МОП 4	кровля	2	31.10.2023
Вокзальная, д11	33	кровля	140	03.04.2023
Вокзальная, д11	142	кровля	21	03.04.2023
Вокзальная, д11	маш.отд.4 п.	кровля	12	06.07.2023
Вокзальная, д17	35,36	кровля	18	05.10.2023
Вокзальная, д.51	8под.	кровля лив.	2	10.02.2023
Вокзальная, д.51	6 под.	кров. Пар.лист	6	17.04.2023
Вокзальная, д.51	172	кровля	6	15.06.2023
1 ая Вокзальная, д.50	МОП 2 под	слух.окно	5	20.12.2023
1 ая Вокзальная, д.52	11	кров. Мет.	12	16.05.2023
1 ая Вокзальная, д.52	8	кровля металл.	2	21.07.2023
1 ая Вокзальная, д.52	8	кровля металл.	12	23.10.2023
Можайское шоссе д.26	59	кровля	13	13.09.2023
Можайское шоссе д.30	17	кровля	13	10.04.2023
Можайское шоссе д.30	17	доп. Кровля	23	17.04.2023
Можайское шоссе д.30	34	кровля	21	02.08.2023
Можайское шоссе д.38	37.38	кровля	23	14.08.2023
Можайское шоссе д.38	39.40	кровля	24	15.08.2023
Можайское шоссе д.38	136, 156	кровля	23	28.08.2023
Можайское шоссе д.38	159		24	29.08.2023
Можайское шоссе д.44	лиф шахта 2 под.	кровля	30	25.01.2023
Можайское шоссе д.44	коз.под.1,2	кровля	14	29.08.2023
Можайское шоссе д.44	лиф шахта 2 под.	кровля	10	20.12.2023

Можайское шоссе д.62	под.3, 4	кровля	34	01.08.2023
Можайское шоссе д.62	33, 34	кровля	23	21.09.2023
Можайское шоссе д.66	107, 108	кровля	14	05.09.2023
Можайское шоссе д.70	30,34	кровля	5	29.08.2023
Можайское шоссе д.80	п.3	ливневка	4	09.10.2023
Можайское шоссе д.82	4.под.	шахта вент.	1	24.01.2023
Можайское шоссе д.86	п.1	ливневка	4	09.10.2023
Можайское шоссе д.88	57	кровля	13	06.09.2023
Можайское шоссе д.88	58	кровля	12	07.09.2023
Можайское шоссе д.90	п.3 п.1	ливневка	10	09.10.2023
Можайское шоссе д.100	44	кровля	14	10.02.2023
Можайское шоссе д.100	13, 44	кровля	23	30.05.2023
Можайское шоссе д.100	13	кровля	15	09.11.2023
Можайское шоссе д.102	59	кровля	13	07.09.2023
Можайское шоссе д.104	п.3	ливнесток	4	09.10.2023
Можайское шоссе д.106	20, МОП 4	кровля	60	28.03.2023
Можайское шоссе д.106	18	кровля	20	29.08.2023
Можайское шоссе д.108	68,67, МОП4	кровля	10	30.03.2023
Можайское шоссе д.108 А	22	кровля	17	19.09.2023
Можайское шоссе д.110	39	кровля	18	21.01.2023
Можайское шоссе д.110	19, 39	кровля	12	19.09.2023
Можайское шоссе д.110	18	кровля	12	18.09.2023
Можайское шоссе д.112	31	кровля	13	08.06.2023
Можайское шоссе д.118	20	кровля	13	12.01.2023
Можайское шоссе д.118	20	кровля	1	25.01.2023
Можайское шоссе д.118	20	кровля	4	10.02.2023
Можайское шоссе д.118	коз.под.	кровля	4	09.11.2023
Можайское шоссе д.134	75,76,79	кровля	12	10.07.2023
Можайское шоссе д.136	под.4	кров.	7	20.07.2023
Можайское шоссе д.136	под.4	кров.	7	17.11.2023
ул. БЗРИ д.2	п.2	кровля мет.	4	25.01.2023
ул. БЗРИ д.2	8	кровля мет.	3	17.04.2023
МЖД - ЖЭУ-8				
В. Пролетарская, д.3, к.1	пар.кр.	кровля	2	06.10.2023
В. Пролетарская, д.33	кап.рем.	кровля		21.02.2023
В. Пролетарская, д.43		мет.кр.	4	21.08.2023
Глазынинская ул, 12	кап.рем.кр.	кровля		21.02.2023
Глазынинская ул, 14	16	кровля	19	19.05.2023
Солнечная, д.12	19	мет.кр.	20	28.08.2023
Союзная, д.36	111	кровля	15	20.07.2023
ул. Сосновая, д.30	103	кровля	45	04.08.2023
Союзная, д.36	109	кровля	11	20.11.2023
ул. Дачная, д.17а		кровля	2	30.09.2023
МЖД - ЖЭУ-10				
ул. Берёзовая, д.2	коз.под.	кровля	3	21.12.2023
ул. Берёзовая, д.4		кровля	5	21.12.2023
ул. Берёзовая, д.6		кровля	5	21.12.2023
ул. Дружбы, 19	МОП	кровля	3	12.12.2023